

平成30年7月豪雨に伴うJR四国管内の被災状況及び復旧予定について

2018年7月30日

台風7号及び梅雨前線により6月28日から降り続いた大雨の影響を受け、JR四国管内の各地において被災が確認され、列車の運行に支障が出ております。お客様には大変なご不便をおかけしており、一日も早い復旧に向け作業を進めております。

これまで、緊急の「お知らせ」という形でご報告をさせていただいておりますが、改めて7月30日現在の被災状況及び復旧予定についてご報告いたします。

なお、運転再開の予定は、現時点での調査結果に基づき、復旧工事が順調に進捗した場合の期日を示しており、今後の調査結果や工事の施工状況により、変更となる場合がございますのでご了承ください。

1 JR四国管内の被災状況及び復旧予定

- ・詳細につきましては、別紙1～3をご参照ください。

(1) 運転再開の予定（7月30日現在）

①予讃線

- ・本山駅 ～ 観音寺駅間 8月9日に再開予定
- ・伊予市駅 ～ 伊予大洲駅間（海回り） 8月10日に再開予定
※実際の区間は、向井原駅～若宮信号場間（海回り）
- ・卯之町駅 ～ 宇和島駅間 9月中を目処に再開予定

②予土線

- ・宇和島駅 ～ 窪川駅間 8月10日に再開予定
※実際の区間は、北宇和島駅～川奥信号場間

(2) バス輸送について

- ・運転を再開した区間のバス輸送については、運転再開をもって終了いたします。
※現在、八幡浜駅から宇和島駅間は卯之町駅経由のバス輸送を行っています。なお、卯之町駅から宇和島駅間は各駅停車のバス輸送を検討中です。

2 復旧に要する費用及び減収額

- ・復旧に要する費用は、四国全線で約20億円を見込んでいます。
※今後、復旧計画を深度化することで、この費用は増減する可能性があります。
- ・減収額、今年度内は約10億円を見込んでいます。
※純収入ベースの減収額です。（取扱収入とは異なります。）

平成30年7月豪雨に伴うJR四国管内の主な被災状況

⑩予讃線 下宇和・立間




⑨予讃線 千丈・八幡浜



⑥予讃線 伊予出石・白滝



②予讃線 菊間・浅海



①予讃線 本山・観音寺



H30.7.27現在

線区	被災箇所数	
		復旧完了
予讃線	88	39
予土線	22	17
土讃線	16	16
牟岐線	7	7
本四備讃線	1	1
合計	134	80

平成30年7月豪雨に伴う JR四国管内の被災箇所への復旧予定



平成30年7月豪雨に伴う予讃線の被災状況(下宇和駅～立間駅間)

